

# DÉROULÉ DE LA MISSION

## Étapes et planning

OCTOBRE 2024

MARS 2025

AOUT 2025

JANVIER 2026

### DIAGNOSTIC

- Immersion dans le territoire et rencontre avec les acteurs
- Analyse des forces et sensibilités des unités paysagères
- Reprise du diagnostic du SCoT

- Rapport phase 1
- Synthèse à destination des élus
- Entretiens d'acteurs et d'élus du territoire

### OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE

- Dynamiques paysagères et enjeux
- Scénarios d'évolution à l'horizon 2050 par unité
- Définition des Objectifs de Qualité Paysagère

- Rapport phase 2
- Synthèse à destination des élus
- Ateliers de concertation

### PLAN D'ACTION

- Définition et priorisation des actions
  - Déclinaison d'une feuille de route
  - Un ou plusieurs sites pilotes
  - Mettre en forme un programme d'actions
- Tableau pluriannuel des actions à engager
  - Fiches conseil
  - Ateliers de concertation